

COMMITTENZA

PROGETTAZIONE

L'IMPRESA


DIREZIONE LAVORI

PROGETTISTA **Ing. Giorgio LIBANORI**

COLLABORATORE **Ing. Leonardo Leoni**

Provincia: **ANCONA**

Comune: **SAN MARCELLO**



**STUDIO
TECNICO**

Ing. Giorgio LIBANORI
via De Gasperi 4/b
Poggio San Marcello (AN)
via Ancona, 15
JESI (AN)
tel. e fax 0731/57248
cell. 333/4438971
studiolibanori@alice.it

- Architettonico
 Strutturale
 Impianto Tecnico

TAVOLA N.

R7

DATA

Aprile 2016

SCALA

COMMITTENTE

FONDAZIONE C. GREGORINI

PROGETTO

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO DI CIVILE
ABITAZIONE
1° STRALCIO
Lotto lavori n. 1
DRENAGGI – FOGNATURE – OPERE IMPIANTISTICHE ESTERNE

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

Diagramma di Gantt - Importi in migliaia di euro

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2016			Tot...	%
				GIU	LUG	AGO		
Cronoprogramma	06/06/2016	05/08/2016	61				55	100,0%
Lavori a misura	06/06/2016	05/08/2016	61				52	94,5%
drenaggio	06/06/2016	01/07/2016	26				24	43,6%
fognature esterne	27/06/2016	15/07/2016	19				16	29,1%
sistemazione piazzale esterno	13/07/2016	15/07/2016	3				5	9,1%
linee principali esterne acqua luce gas	18/07/2016	05/08/2016	19				7	12,7%
Lavori a corpo	06/06/2016	29/07/2016	54				3	5,5%
drenaggio	06/06/2016	01/07/2016	2				1	1,9%
linee principali esterne acqua luce e gas	25/07/2016	29/07/2016	5				2	3,6%
Totale mese				26	27	2	55	
Parziale				47,3%	49,1%	3,6%		100,0%
Progressivo				47,3%	96,4%	100%		

Cronoprogramma

